Projekt Aufgabenliste

AUFGABENLISTE · DOC-2026-001

Sprint Planning Q1 2026

Projekt:	Website Redesign
Kunde:	Acme Corporation
Datum:	17.11.2026

Hochprioritäts-Aufgaben

Kritische Aufgaben mit sofortiger Bearbeitung erforderlich

[-] User Authentication implementieren **HOCH** Fällig: 31.01.2026 Zuständig: Max Mustermann – OAuth 2.0 Integration für sichere Anmeldung

backend security

- **[X]** ~~OAuth Provider konfigurieren~~
- **[-]** Login-Flow testen
- **[ ]** Dokumentation erstellen

[!] Database Migration durchführen **HOCH** Fällig: 28.01.2026 Zuständig: Anna Schmidt – PostgreSQL auf Version 15 aktualisieren

database infrastructure

Bedingung: Backup muss erfolgreich abgeschlossen sein

Entwicklung

[ ] API Endpoints für User-Profile **MITTEL** Fällig: 05.02.2026 Zuständig: Max Mustermann

backend api

- **[ ]** GET /api/users/:id
- **[ ]** PUT /api/users/:id
- **[ ]** DELETE /api/users/:id

[-] Frontend Komponenten refactorn **MITTEL** Fällig: 10.02.2026 Zuständig: Lisa Müller – React Components in TypeScript konvertieren

frontend refactoring

Testing und Quality Assurance

[ ] Unit Tests für Auth-Modul **HOCH** Fällig: 03.02.2026 Zuständig: Tom Weber

testing backend

Abhängig von: User Authentication implementieren

[ ] E2E Tests mit Playwright **NIEDRIG** Fällig: 15.02.2026 Zuständig: Lisa Müller

testing frontend

Dokumentation

[X] ~~API Dokumentation aktualisieren~~ **MITTEL** Fällig: 25.01.2026 Zuständig: Max Mustermann

documentation

[ ] User Guide schreiben NIEDRIG Fällig: 20.02.2026 Zuständig: Anna Schmidt

documentation

Weitere Aufgaben

[ ] Team Meeting vorbereiten MITTEL Fällig: 29.01.2026 – Agenda und Präsentation für Montags-Standup
[ ] Code Review: Pull Request #42 HOCH Fällig: 28.01.2026 Zuständig: Anna Schmidt

review

Hinweise

Wichtige Hinweise

- Alle High-Priority Tasks müssen bis Ende Januar abgeschlossen sein
- Wöchentliches Standup jeden Montag 10:00 Uhr
- Bei blockierten Tasks sofort das Team informieren

Nächste Schritte

1. Sprint Review am 14.02.2026
2. Retrospektive danach
3. Planning für nächsten Sprint

Abhängigkeiten

Die Database Migration blockiert mehrere Backend-Tasks. Frontend kann parallel entwickelt werden.

Risiken

- Zeitliche Verzögerung bei OAuth Integration möglich
- Database Migration erfordert Downtime-Fenster